

**รายงานการติดตามและประเมินผล  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ปี 2553**



**รอบ 12 เดือน**  
**(ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)**

**ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร**

## คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนหรือโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นผลจากการดำเนินงานตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 2800 /2552 ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยคณะทำงานฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน หรือโครงการชุมชนพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งเอกสารฉบับนี้เป็นรายงานการสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียง รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการติดตามการดำเนินงาน การกำกับดูแล และการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ. 2552 ตลอดจนทั้งเป็นข้อมูลประกอบในการนำเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคเสนอไปยังส่วนกลางที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงในปีต่อไป

คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ  
ชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จังหวัดพิจิตร

## สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียง

รอบ 12 เดือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 - กันยายน 2553

---

### วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อมีกลไกและแผนในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ ตามโครงการชุมชนพอเพียง
2. เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารและหลักฐานแสดงข้อมูลคุณภาพในภาพรวมของแผนงาน/โครงการ และข้อเสนอ สำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปรับปรุงในอนาคต

### ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการชุมชนพอเพียง ระดับอำเภอ 12 อำเภอ และเทศบาลเมือง 3 แห่ง ดังนี้

1. โครงการชุมชนพอเพียงในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. การดำเนินโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

### วิธีดำเนินการ

1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. รวบรวมและสรุปผลการติดตามและประเมินผล รอบ 12 เดือน
3. จัดทำเอกสารสรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงในภาพรวมให้ที่ประชุมระดับจังหวัด

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีข้อมูลประกอบในการติดตามการดำเนินงาน การกำกับดูแล และการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ. 2552
2. สามารถนำข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคเสนอไปยังส่วนกลางที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงเพื่อปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการในปีต่อไป

/การดำเนินโครงการ...

1. การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (โครงการชุมชนพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ขึ้น โดยให้หมู่บ้านชุมชนจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและโครงการ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ประธานคณะกรรมการชุมชนเสนอชื่อชุมชนพร้อมด้วยเอกสารรายงานการประชุมประชาคม โครงการและงบประมาณต่อนายอำเภอหรือนายกเทศมนตรี ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ประชุมประชาคมแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ชุมชนจะเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ โดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณไม่เกินเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

การดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังนี้

จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดพิจิตรทั้งหมด 930 หมู่บ้าน/ชุมชน (888 หมู่บ้าน 42 ชุมชน)

1. การเสนอโครงการ
  - 1.1 จำนวน 844 หมู่บ้าน/ชุมชน
  - 1.2 จำนวน 978 โครงการ
  - 1.3 งบประมาณ 218,699,975 บาท
2. การอนุมัติโครงการ
  - 2.1 จำนวน 225 หมู่บ้าน/ชุมชน
  - 2.2 จำนวน 244 โครงการ
  - 2.3 งบประมาณ 48,312,500 บาท
3. การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
  - 3.1 จำนวน 181 หมู่บ้าน/ชุมชน
  - 3.2 จำนวน 198 โครงการ
  - 3.3 งบประมาณ 39,401,000 บาท
4. ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 81.55

**แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน  
(โครงการชุมชนพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
จังหวัดพิจิตร**

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	การเสนอโครงการ			การอนุมัติโครงการ			การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ		
		จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ
1	เมืองพิจิตร	131	142	31,450,000	52	55	11,650,000	49	52	10,950,000
2	ตะพานหิน	91	120	20,850,000	21	23	4,545,000	21	23	4,545,000
3	บางมูลนาก	87	92	21,650,000	20	20	3,560,000	20	20	3,560,000
4	โพทะเล	97	120	22,450,000	50	61	11,516,000	48	59	11,016,000
5	ทับคล้อ	30	39	6,450,000	6	8	1,300,000	5	5	950,000
6	สามง่าม	45	56	9,000,000	1	1	80,000	1	1	80,000
7	วังทรายพูน	41	47	8,500,000	1	1	250,000	-	-	-
8	โพธิ์ประทับช้าง	100	109	19,800,000	32	33	6,061,500	-	-	-
9	วชิรบุรี	51	63	11,950,000	4	4	1,050,000	4	4	1,050,000
10	สากเหล็ก	40	45	9,299,975	11	11	2,500,000	7	7	1,650,000
11	ดงเจริญ	57	64	35,000,000	13	13	2,550,000	13	13	2,550,000
12	บึงนาราง	51	58	11,650,000	14	14	3,250,000	13	14	3,050,000
13	ท.เมืองพิจิตร	18	18	9,000,000	-	-	-	-	-	-
14	ท.ตะพานหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ท.บางมูลนาก	5	5	1,650,000	-	-	-	-	-	-
รวม		844	978	218,699,975	225	244	48,312,500	181	198	39,401,000

## 2. การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ประจำปี 2553

### 2.1 หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ. 2553

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 201/2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงแก้ไขของคํ่าประกอบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ซึ่งมี นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นประธาน ได้ปรับระบบการบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนใหม่ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่เสนอโครงการไปยังสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (สพช.) ไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงการ ถือว่าโครงการยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน กำหนดขึ้นใหม่ คือ ต้องนำโครงการทบทวนความต้องการผ่านกรอบกิจกรรมในแผนชุมชน หรือแผนแม่บทชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นลำดับแรก และ/หรือเป็นไปตามมติของที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ต้องทบทวนโครงการใหม่ จำนวน 749 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยต้องจัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนและโครงการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

(2) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้และสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

(3) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองและรักษา ป่า น้ำ และดิน

(4) เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5) เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชน ที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด มีมติเห็นชอบ

ทั้งนี้ ให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปมีสิทธิออกเสียง เสนอโครงการและเป็นครั้งแรกที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดการใช้งบประมาณแผ่นดิน

สำหรับการจัดประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการและโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชนได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ คือ มีผู้แทนครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงและมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน/ชุมชน และในการประชุมประชาคม มีผู้แทนของอำเภอหรือ

## 2.2 การดำเนินการของอำเภอ/เทศบาล

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอชื่อชุมชนพร้อมด้วยเอกสารรายงานการประชุมประชาคม (ศพช.02) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ศพช.03) และโครงการ (ศพช.05) ต่อนายอำเภอ/นายกเทศมนตรี ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ประชุมประชาคมแล้วเสร็จ โดยอำเภอได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และได้ลงนามรับรองเอกสารรายงานการประชุมประชาคม (ศพช.02) พร้อมทั้งจัดส่งรายชื่อชุมชนและสรุปโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการฯ ไปยังจังหวัดภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารจากชุมชน

## 2.3 การดำเนินการของจังหวัด

จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 289/2553 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เป็นกรรมการ นายอำเภอ/นายกเทศมนตรีเมือง เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เป็นกรรมการ ปลัดจังหวัด เป็นเลขานุการ และมีเจ้าจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เมื่อจังหวัดได้รับแจ้งรายชื่อชุมชนพร้อมด้วยเอกสารจากอำเภอ/เทศบาลแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบสรุปโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 ได้พิจารณากลับกรองโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 654 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 784 โครงการ งบประมาณ 151,267,765 บาท

- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัดได้พิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ จำนวน 194 โครงการ 194 หมู่บ้าน/ชุมชน งบประมาณ 37,640,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการประเภทลานตากข้าว ลานตากพืชผลทางการเกษตร ลานอเนกประสงค์ ส่วนที่เหลือ จำนวน 590 โครงการ ให้อำเภอ/เทศบาล แจ้งหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการในครั้งต่อไป

แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

(โครงการชุมชนพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 18 มีนาคม 2553

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	การจัดประชุม/เสนอโครงการ			การพิจารณากลับกรอง/อนุมัติโครงการ			การโอนเงินงบประมาณ		
		จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ
1	เมืองพิศตร	72	76	17,300,000	29	29	6,850,000	-	-	-
2	ตะพานหิน	73	94	16,305,000	2	2	400,000	-	-	-
3	บางมูลนาก	38	43	8,000,000	11	11	2,050,000	-	-	-
4	โพทะเล	45	51	10,034,000	2	2	230,000	-	-	-
5	ทับคล้อ	44	63	10,400,000	15	15	2,490,000	-	-	-
6	สามง่าม	83	102	17,500,000	29	29	4,210,000	-	-	-
7	วังทรายพูน	54	60	10,800,000	16	16	3,250,000	-	-	-
8	โพธิ์ประทับช้าง	68	69	13,338,000	33	33	6,450,000	-	-	-
9	วชิรบุรีมี	47	51	10,950,000	20	20	4,600,000	-	-	-
10	สากเหล็ก	16	22	3,649,975	-	-	-	-	-	-
11	ดงเจริญ	41	48	8,050,000	25	25	6,840,000	-	-	-
12	บึงนาราง	37	42	8,600,000	12	12	2,270,000	-	-	-
13	ทม.เมืองพิศตร	20	36	11,380,000	-	-	-	-	-	-
14	ทม.ตะพานหิน	16	27	5,090,790	-	-	-	-	-	-
15	ทม.บางมูลนาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		654	784	151,397,765	194	194	39,640,000	-	-	-

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ได้พิจารณากลับกรองโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน  
ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จำนวน 505 หมู่บ้าน/ชุมชน 580 โครงการ งบประมาณ  
114,427,765 บาท

**แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน**

**(โครงการชุมชนพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

การประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 2 เมษายน 2553

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	การจัดประชุม/เสนอโครงการ			การพิจารณากลับกรองโครงการ			การโอนเงินงบประมาณ		
		จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ
1	เมืองพิจิตร	47	52	11,400,000	47	52	11,400,000	-	-	-
2	ตะพานหิน	68	77	14,173,000	68	77	14,173,000	-	-	-
3	บางมูลนาก	59	61	11,390,000	59	61	11,390,000	-	-	-
4	โพทะเล	49	54	10,704,000	49	54	10,704,000	-	-	-
5	ทับคล้อ	40	50	9,370,000	40	50	9,370,000	-	-	-
6	สามง่าม	47	49	8,672,000	47	49	8,672,000	-	-	-
7	วังทรายพูน	23	24	4,550,000	23	24	4,550,000	-	-	-
8	โพธิ์ประทับช้าง	35	35	6,788,000	35	35	6,788,000	-	-	-
9	วชิรบุรี	27	29	6,300,000	27	29	6,300,000	-	-	-
10	สากเหล็ก	26	35	5,799,975	26	35	5,799,975	-	-	-
11	ดงเจริญ	22	24	3,760,000	22	24	3,760,000	-	-	-
12	บึงนาราง	26	27	5,880,000	26	27	5,880,000	-	-	-
13	ทม.เมืองพิจิตร	20	36	10,550,000	20	36	10,550,000	-	-	-
14	ทม.ตะพานหิน	16	27	5,090,790	16	27	5,090,790	-	-	-
15	ทม.บางมูลนาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		505	580	114,427,765	505	580	114,427,765	-	-	-

จังหวัดพิจิตรได้จัดส่งโครงการที่มีรายละเอียดปริมาณงานครบถ้วนให้สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้ว จำนวน 167 หมู่บ้าน 189 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 35,442,900 บาท

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	การพิจารณาก่อนกรอง/อนุมัติโครงการ			การจัดส่งโครงการ			การโอนเงินงบประมาณ		
		จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ
1	เมืองพิจิตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ตะพานหิน	73	89	16,305,000	73	89	16,305,000	-	-	-
3	บางมูลนาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	โพทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ทับคล้อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	สามง่าม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	วังทรายพูน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	โพธิ์ประทับช้าง	68	69	13,338,000	68	69	13,338,000	-	-	-
9	วชิรบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สากเหล็ก	26	31	7,199,900	26	31	5,799,900	-	-	-
11	ดงเจริญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	บึงนาราง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ทม.เมืองพิจิตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ทม.ตะพานหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ทม.บางมูลนาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		167	189	36,842,900	167	189	35,442,900	-	-	-

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการได้ประชุม  
พิจารณากลั่นกรองโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 91 หมู่บ้าน/ชุมชน 103 โครงการ งบประมาณ  
15,907,500 บาท

**แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน**

**(โครงการชุมชนพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

**การประชุมพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 10 สิงหาคม 2553**

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	การจัดประชาคม/เสนอโครงการ			การพิจารณากลั่นกรองโครงการ			การโอนเงินงบประมาณ		
		จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ	จำนวน หมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวน โครงการ	รวม งบประมาณ
1	เมืองพิจิตร	32	35	3,750,000	32	35	3,750,000	-	-	-
2	ตะพานหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	บางมูลนาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	โพทะเล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ทับคล้อ	4	6	749,500	4	6	749,500	-	-	-
6	สามง่าม	28	31	6,008,000	28	31	6,008,000	-	-	-
7	วังทรายพูน	17	17	3,000,000	17	17	3,000,000	-	-	-
8	โพธิ์ประทับช้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	วชิรบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	สากเหล็ก	7	11	1,400,000	7	11	1,400,000	-	-	-
11	ดงเจริญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	บึงนาราง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ทม.เมืองพิจิตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ทม.ตะพานหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ทม.บางมูลนาก	3	3	1,000,000	3	3	1,000,000	-	-	-
รวม		91	103	15,907,500	91	103	15,907,500	-	-	-

/จังหวัดพิจิตร...

จังหวัดพิจิตร ได้จัดส่งโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนพิจารณาอนุมัติงบประมาณ จำนวน 744 หมู่บ้าน/ชุมชน 865 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 170,845,659 บาท

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	การพิจารณากลับกรอง/อนุมัติโครงการ			การจัดส่งโครงการ			การโอนเงินงบประมาณ		
		จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน	จำนวนโครงการ	รวมงบประมาณ
1	เมืองพิจิตร	83	88	20750000	83	88	20750000	-	-	-
2	ตะพานหิน	73	89	16,305,000	73	89	16,305,000	-	-	-
3	บางมูลนาก	64	70	13,538,400	64	70	13,538,400	-	-	-
4	โพทะเล	49	58	10,934,000	49	58	10,934,000	-	-	-
5	ทับคล้อ	57	77	13,649,369	57	77	13,649,369	-	-	-
6	สามง่าม	91	107	18,390,000	91	107	18,390,000	-	-	-
7	วังทรายพูน	59	61	11,650,000	59	61	11,650,000	-	-	-
8	โพธิ์ประทับช้าง	68	69	13,338,000	68	69	13,338,000	-	-	-
9	วชิรบุรีมี	47	49	10,900,000	47	49	10,900,000	-	-	-
10	สากเหล็ก	33	42	7,199,900	33	42	7,199,900	-	-	-
11	ดงเจริญ	44	48	8,600,000	44	48	8,600,000	-	-	-
12	บึงนาราง	37	40	8,400,000	37	40	8,400,000	-	-	-
13	ทม.เมืองพิจิตร	20	37	11,100,000	20	37	11,100,000	-	-	-
14	ทม.ตะพานหิน	16	27	5,090,990	16	27	5,090,990	-	-	-
15	ทม.บางมูลนาก	3	3	1,000,000	3	3	1,000,000	-	-	-
รวม		744	865	170,845,659	744	865	170,845,659	-	-	-

#### 2.4 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนยังไม่ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามโครงการแต่อย่างใด

/2.5 ปัญหา...

## 2.5 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

1) ไม่มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เช่น โครงการใดที่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องจัดประชุมประชาคมหลายครั้ง เพื่อแก้ไขปรับปรุงโครงการ

2) แนวทางปฏิบัติในเรื่องเดียวกัน สั่งการหลายครั้ง เช่น การจัดทำรายละเอียด/ปริมาณงานโครงการฯ, งบประมาณเสนอขอรับงบประมาณ เป็นต้น

3) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด ไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาโครงการของจังหวัด ทำให้จังหวัดไม่มีแนวทางในการพิจารณาโครงการที่ชัดเจน และไม่มีผู้ให้คำแนะนำในการพิจารณาโครงการ

4) เปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินโครงการบ่อยครั้ง